
关于印发《宿迁经济技术开发区2023年度
重点工程项目建设计划》的通知

各乡（街道），区各部门各单位、驻区各单位，区各集团公司：
《宿迁经济技术开发区2023年度重点工程项目建设计划》已经党工委、管委会同意，现印发给你们，请按照要求认真落实。 
一、提高站位，压实责任。区直有关职能部门要各司其职全力做好业务支持；各项目责任单位要切实履行好重点项目建设直接责任，积极主动推进项目建设进度；各乡（街道）负责项目征地拆迁和属地维稳责任。各单位要增强重点工程建设的责任感和紧迫感，既要各负其责、担当作为，更要加强沟通、密切协作，切实加快前期手续办理。
二、强化协作，夯实保障。一是项目责任领导要靠前指挥，主动了解项目在推进过程中存在的问题，及时召开调度会作出决策和提出意见；二是落实资金保障。财政要努力拓宽市场融资渠道，创新投融资方式，引导社会资金投资项目建设；各单位要用足用好政策，积极争取上级资金支持，充分保障项目建设资金。三是要严格工程监管。建设局要切实加强项目的监督管理，确保施工单位执行建设规范标准，健全施工管理流程，严格执行项目竣工验收备案，使工程在安全、优质的前提下快速推进。
三、强化督促，严格考核。区重点办依据各重点项目建设年度目标倒排计划，实时跟踪项目建设进展和协调事项落实情况，每月通报项目督查情况,督查结果将和单位年终综合考评挂钩。
四、优化作风，营造氛围。各单位要以深化作风建设活动为契机，发扬“钉钉子”的精神，紧盯工程建设进度，该拍板时就要敢于拍板，敢于做事，不推诿、不扯皮，在全区上下形成勇奋进、敢担当的工作氛围。

附件：宿迁经济技术开发区2023年度重点工程项目建设计划


宿迁经济技术开发区管理委员会
                         2023年 2月 4 日

（此件公开发布）
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附件
宿迁经济技术开发区2023年度重点工程项目建设计划

	序号
	项目
性质
	项目名称
	建设规模及建设内容
	开工
时间
	完工
时间
	计划
总投资   （万元）
	2023年计划投资（万元）
	2023年推进计划
	责任
单位
	配合单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划总投资
	上级
补助
(专项）
	区级
财政
	市场化
	整体形象进度
	第一
季度
	第二
季度
	第三
季度
	第四
季度
	
	

	总计：64项（其中续建项目13项，新建项目43项，研究类8项）
*为列市项目
	2094590
	726970
	19330
	87350
	628290
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一、重大基础设施工程（共6项，其中续建项目1项，新建项目5项）
	1418200
	385000
	0
	6000
	379000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	新建
	*科技创新产业园              
	东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约1.6平方公里，建设内容为“两纵四横”路网及市政配套设施、河道水系景观、绿地广场景观、商务办公、研发中心、商务大厦、科创大厦、商业综合体、滨水餐厅、文体中心、社区服务中心等
	2023.2
	2026.2
	1200000
	300000
	　
	　
	300000
	完成湖北侧部分基础设施及配套，部分单体建筑主体达到十层
	水泡开挖完成，开展地下网管及部分单体建筑地下基础施工
	继续实施基础设施工程及单体建筑地下基础施工
	完成部分地下管网施工，继续实施配套，完成部分单体建筑地下基础
	完成部分区域地下管网及配套，部分单体建筑主体达到十层以上
	科创园指挥部
	资规分局  建设局    黄河街道

	2
	新建
	*科技企业孵化产业园
	东至迎宾大道、西至宏泰项目用地、南至韶关路、北至项目用地，总用地约183亩，建筑占地面积48033.53平方米，总建筑面积205591.74平方米，建设企业孵化器、企业加速器、研发楼、智慧中心、食堂综合体以及倒班楼
	2023.1
	2025.3
	100000
	40000
	　
	　
	40000
	部分交付使用
	二月底前全面开工建设
	除智慧中心，其余楼栋竣工
	装修及室外配套工程施工，孵化器、加速器交付使用
	公寓、邻里中心竣工验收，交付使用
	产投集团
	资规分局   建设局    古楚街道

	3
	新建
	苏州路北侧标准厂房C区提升改造工程
	东至富民大道，西至富阳路，南至苏州路，北至金鸡湖路，用地面积138.15亩，建设集宿公寓、邻里中心、康养中心、人才公寓及社会停车场，总建筑面积为41975㎡
	2023.6
	2024.12
	57700
	30000
	　
	　
	30000
	安瑞康养中心、集宿公寓施工、停车场竣工
	完成各项前期工作及招标工作
	停车场开工建设
	安瑞康养中心和集宿公寓开工建设
	安瑞康养中心、集宿公寓主体施工
	产投集团
	资规分局   建设局    古楚街道

	4
	续建
	*总部经济区(经开区庭院和城市节点)景观提升改造工程
	西至迎宾大道，东至发展大道，南至南京路，北至苏州路，占地面积1.8平方公里，建设内容为路网及市政配套设施、绿地广场景观
	2022.9
	2023.12
	6500
	5000
	　
	5000
	　
	完工
	花桥路北侧游园完工；商务中心南侧公园确定施工单位
	花桥路北游园扫尾；商务中心南公园地下项目及土方完成
	商务中心南侧公园栽植苗木，建构筑物基本完成
	完工
	建设局
	资规分局  建设局    黄河街道   党政办

	5
	新建
	人民大厦
	商务中心西南角写字楼建设，面积约64000㎡。
	2023.12
	2025.12
	34000
	9000
	　
	　
	9000
	开工建设
	前期手续办理，方案设计、施工图设计
	前期手续办理，方案设计、施工图设计
	方案设计、施工图设计及施工招标
	施工招标，开工建设
	润恒置业
	资规分局  建设局    黄河街道   党政办

	6
	新建
	社会治理指挥调度中心
	该项目规划用地面积约32亩，总建设面积约20000平方米，主要为大数据指挥中心、智慧侦查服务中心、执法办案区及巡特警大队办公及训练中心。
	2023.6
	2024.12
	20000
	1000
	　
	1000
	　
	办理手续
	深化设计方案、完成土地划拨手续、编制可研报告等
	前期手续办理，方案设计、施工图设计
	方案设计、施工图设计及施工招标
	施工招标，开工建设
	公安分局
	经开集团  建设局

	二、城市道路畅通工程（共3项，其中续建项目0项，新建项目3项）
	57500
	25500
	0
	25500
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	新建
	*发展大道一体化改造工程  
	起于项王路，止于致富路，全长约10公里，建设内容为慢行系统完善、路面修缮、结合海绵理念做好铺装及绿化提升等
	2022.11
	2023.10 
	12000
	10000
	　
	10000
	　
	完工
	管网施工
	道路基层施工
	道路面层施工
	绿化施工，扫尾
	建设局
	黄河街道  三棵树街道

	8
	新建
	*通湖大道市政化改造工程
	北京路至上海路，全长5200米，计划建设双向六车道及非机动车道，同步提升改造雨污水管道、绿化及相关配套工程。
	2023.12
	2025.6
	38000
	8000
	　
	8000
	　
	施工单位进场开始施工
	开展前期准备工作
	设计招标，土地征补
	基本确定方案，土地征补
	施工招标，确定施工单位，进场施工
	建设局
	古楚街道  资规分局

	9
	新建
	*经开区支路贯通工程
	项目包含丹阳路、武进路、农房路、高雄路等4条道路，总长约3.9公里，主要工程为路基路面工程、排水工程、交安工程、绿化工程等
	2023.3
	2023.12
	7500
	7500
	　
	7500
	　
	完工
	完成场地清表及排水管道施工
	完成路基及基层施工
	完成面层及附属设施施工
	完工
	建设局
	南蔡乡    资规分局

	三、绿色生态修复工程（共6项，其中续建项目1项，新建项目5项）
	26700
	14880
	12330
	10550
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	新建
	国家水土保持重点工程小流域综合治理项目
	小流域综合治理面积5km²（水土流失治理面积1.5km²）。主要整治河道约5.16km，整治塘坝2处；新建滚水坝2座，沟口护砌工程5处，生态防护1.8km；播撒草籽、铺设草皮，种植苗木、水生植物；设置标识牌；保土耕作。
	2023.5
	2023.10
	500
	500
	350
	150
	　
	工程完工
	规划设计
	完成施工图设计及招标工作，组织进场
	工程扫尾
	组织验收
	三棵树街道
	建设局

	11
	新建
	南蔡乡农村生态河道建设
	实施南蔡境内农村生态河道建设
	2023.2
	2023.9
	480
	180
	180
	　
	　
	完工
	完成工程量30%
	完成8公里建设任务
	组织验收
	　
	南蔡乡
	建设局

	12
	续建
	高标准农田建设工程
	建设南蔡乡徐庄村、路南村、苏黄村、南蔡社区、长庄村等5个村1.24万亩农田水利基本设施建设。
	2022.9
	2023.9
	3720
	2200
	1800
	400
	　
	完工
	完成工程量80%
	完工
	验收交付使用
	　
	南蔡乡
	资规分局  政社办

	13
	新建
	雨污分流及易涝点改造工程
	对居民小区、单位庭院、企业单位等内部雨污水管道进行分流改造，对易淹易涝点进行改造,入河排口达到排放标准。
	2023.5
	2023.12
	6000
	6000
	6000
	　
	　
	完工
	完成前期手续办理
	完成施工图设计及招标工作，组织进场
	工程扫尾
	组织验收
	建设局
	属地街道  生态环境分局

	14
	新建
	*河西污水处理厂尾水  生态缓冲区项目
	对河西污水处理厂尾水进一步深度处理，通过生态缓冲、生态修复等实现河西污水处理厂尾水水质深度净化、同时将尾水深度处理后通过压力流输水管线输送至老民便河、洋大河、树仁河处，实现内河水环境修复与改善。
	2023.5
	2024.6
	8000
	6000
	4000
	2000
	　
	设备安装
	前期手续办理
	基层施工
	主体施工
	设备安装
	建设局
	生态环境分局        黄河街道

	15
	新建
	南蔡乡污水处理厂
	于南蔡乡陈圩村建设1500吨污水处理厂，铺设管道12公里。
	2023.4
	2023.12
	8000
	　
	　
	8000
	　
	完工投入使用
	规划设计；土地手续办理
	土地手续办理；招标施工
	施工
	完工验收
	南蔡乡
	生态环境分局
建设局

	四、民生幸福提质工程（共17项，其中续建项目4项，新建项目13项）
	396650
	183850
	2500
	13300
	168050
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	续建
	*金桂花园提升改造
	对屋面防水进行全面维修，雨污水管网进行改造，地下管网疏通，部分损毁路面维修，对强弱电管线进行梳理整治，提升小区环境及景观效果，建设省定垃圾分类达标小区。
	2023.5
	2023.12
	2000
	2000
	1000
	1000
	　
	完工
	前期手续办理，方案设计、施工图设计及施工招标
	进场施工
	完成整体工程量的50%
	完工
	古楚街道
	城管分局  建设局
生态环境分局

	17
	新建
	天星花园、项王一期提升改造
	实施雨污管网、外墙出新、口袋公园、飞线整治、新建机动车、非机动车充电停车位（棚）等项目建设
	2023.5
	2023.12
	3000
	3000
	1500
	1500
	　
	完工
	规划设计
	确定施工单位，进场施工
	完成30%
	全面完工
	黄河街道
	城管分局  建设局
生态环境分局

	18
	续建
	*白领公寓提升改造
	对白领公寓小区外立面、屋面、大门、道路、绿化、亮化等进行改造翻新
	2022.9
	2023.3
	2500
	2000
	　
	　
	2000
	完工
	完工
	　
	　
	　
	经开集团
	城管分局
生态环境分局  

	19
	新建
	梨园小区提升改造工程
	梨园社区马庄、蔡黄自建小区内实施天然气安装、生态停车场、为民广场、强弱电线整治、外墙出新、景观提升、违建拆除等项目建设。
	2023.5
	2023.12
	500
	500
	　
	　
	500
	完工
	规划设计
	完成天然气安装、违章拆除
	完成强弱电线整治、外墙出新
	完成生态停车场建设、为民广场景观提升等
	黄河街道
	城管分局  建设局
生态环境分局

	20
	新建
	黄河生活广场景观提升改造
	提升黄河生活广场景观整体形象，打造黄河菜场更加便捷的服务环境。
	2023.5
	2023.9
	500
	500
	　
	　
	500
	完工
	规划设计
	完成黄河生活广场景观提升
	完成黄河菜场智慧化改造
	　
	黄河街道
	城管分局  综合执法局

	21
	新建
	白领公寓二期
	经开区白领公寓（人民大道东侧），项目占地约10亩，建筑面积20913平方米，建设2栋21层住宅及地库。
	2023.1
	2024.8
	14000
	4500
	　
	　
	4500
	主体施工
	招投标等前期手续办理及基础部分施工
	基础、地下车库主体施工
	车库、主体部分施工
	主体部分施工
	润恒置业
	黄河街道  建设局


	22
	新建
	金桂花园二期
	东至开源金桂二期，西至规划支路，南至金桂花园项目，北至苏州路。用地面积约87亩。拟建设13栋住宅、2栋配电房、1栋配套社区用房
	2023.3
	2024.12 
	70000
	23000
	　
	　
	23000
	主体施工
	整体项目规划设计及前期场地平整、临水临电
	招投标等前期手续办理桩基、基础部分施工
	基础、主体部分施工
	主体部分施工
	润恒置业
	古楚街道  建设局  

	23
	新建
	青年公寓
	位于三鼎集团生活区，东至十支渠、西至丽水路、南至杉杉产业园项目、北至东吴路，用地面积45873.58m2。建设1栋物业社区用房、20栋住宅、1栋配电房及其它配套附属设施组成。
	2023.3
	2024.12
	35000
	35000
	　
	　
	35000
	主体施工
	桩基、地下工程及基础部分施工施工
	桩基、地下工程及基础部分施工施工
	主体部分施工
	主体部分施工
	产投集团
	古楚街道

	24
	续建
	*新城南苑小区二期
	总建筑面积约4.3万平方米，约352户，建设内容包括：住宅、公共服务用房，并配套建设给排水、消防、道路、强弱电、绿化等附属工程。
	2023.3
	2024.6
	23000
	12000
	　
	　
	12000
	主体完工
	主体施工至三层
	主体施工至六层
	主体施工至十层
	主体完工
	南蔡乡
	资规分局政社办
财政局    

	25
	新建
	古楚公寓邻里中心
	用地约23亩，总建筑面积约32500㎡，其中，地上建筑面积约24600㎡（含商业约14200㎡、金街1750㎡、宾馆约7700㎡、配套用房约960㎡），地下建筑面积约7900㎡
	2023.9
	2024.12
	13000
	8000
	　
	　
	8000
	主体竣工、装修开工
	完成方案、施工图的设计招标、设计及报审
	前期手续办理及施工招标
	进场施工
	主体竣工、装修开工
	古楚街道
	资规分局      

	26
	新建
	金鼎名府西侧地块
	项目位于宿迁市宿迁经济技术开发区，基地南至北京路绿化带，东至金鼎名府项目用地，西至绍兴路，北至项目用地，占地面积44900平方米
	2023.4
	2025.12 
	103000
	21000
	　
	　
	21000
	主体施工
	规划设计、用地手续办理工作等前期
	施工图设计、工程招投标、施工许可证办理
	桩基、地下部分施工及基础施工
	地下车库、主体部分施工
	润恒置业
	资规分局  建设局    

	27
	续建
	苏圩·美丽乡村
	建设同仁故居、党史教育综合体、为民服务中心、道路等公共设施，新建270套农房，改造61套住宅
	2022.10
	2023.10
	12800
	12000
	　
	　
	12000
	完工交付
	公建主体封顶，二次结构施工、新建住宅施工附属配套工程
	公建完成内装施工、住宅完成80%
	完工交付
	　
	南蔡乡
	政社办
资规分局
经开集团     

	28
	新建
	杨圩·美丽乡村
	项目占地400亩，主要打造记忆老街区、集宿家园区、环圩乐居区、郊野田园区，分期建设小高层住宅6万㎡（约550套）、2层住宅1.4万㎡（约105套），改造民房40户，逐步完善商业服务、公共配套、市政基础、环境提品等建设项目。
	2023.12
	2026.12
	80000
	23000
	　
	　
	23000
	进场施工
	启动一期农改搬迁，项目规划设计
	项目规划设计深化，完成一期农改搬迁，启动二期农改搬迁
	施工图设计，施工前相关手续办理，完成二期农改搬迁
	用地手续办理，施工许可证办理，一期项目进场施工
	三棵树街道
	政社办
资规分局
经开集团

	29
	新建
	九鼎制噪市集项目
	项目位于九鼎社区东侧广场，包括道路铺设、停车场改造、绿化景观提升工程、特色餐饮及夜市建设，让烟火气更加浓厚。
	2023.1
	2023.3
	350
	350
	　
	　
	350
	完工
	规划设计、施工并完工交付
	　
	　
	　
	黄河街道
	城管分局

	30
	新建
	荷花巷等15条背街小巷整治工程
	主要内容:路面、雨污管网、街景形象、路灯及小品等提升
	2023.5
	2023.12
	500
	500
	　
	　
	500
	完工
	规划设计
	确定施工单位并进场施工
	完成30%
	全面完工
	黄河街道
	城管分局

	31
	新建
	徐圩片区棚改
	对徐圩片区的350户进行征收。
	2023.1
	2023.12
	36000
	36000
	　
	10800
	25200
	完工
	筹集项目资金，办理房屋征收项目前期规划
手续
	进行项目调查、制定补偿安置方案等前期工作
	进场实施
	完成棚改工作任务
	古楚街道
	征收办

	32
	新建
	苏州路夜市场
	南至锡山路，北至功成机动车登记服务站南侧围墙，西至梨园变，东至发展大道，拟建设临时商铺集中地（小吃街、综合活动场地、停车场）
	2023.1
	2023.6
	500
	500
	　
	　
	500
	投入使用
	整体项目规划设计及前期场地平整、临水临电
	主体、设备、配套施工完成，工程收尾，投入使用
	　
	　
	城管分局
	润恒置业

	五、功能设施优化工程（共21项，其中续建项目4项，新建项目17项）
	173840
	106440
	4500
	23500
	78440
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	新建
	商务中心扩建
	管委会大楼东侧建筑，地下一层，地上五层，建筑面积约10532.66平方米
	2023.1
	2023.9
	6000
	6000
	　
	　
	6000
	完工
	基础施工完成，主体三层施工
	主体封顶、二次结构施工完成、内装进场施工、周边配套施工
	内装修完成、附属配套完成
	　
	经开集团
	资规分局      
党政办


	34
	新建
	科技创业服务中心
	地上约13000㎡，地下约3000㎡，共计9层。
	2023.1
	2023.12 
	8000
	8000
	　
	　
	8000
	竣工交付
	基础施工
	主体及安装工程施工
	装饰装修及附属配套工程施工
	验收、交付使用
	经开集团
	资规分局  
行政审批局  

	35
	新建
	*经开区第一实验学校
	占地104亩，建筑面积约7万平方米，按初中12轨、小学6轨设计建设；主要建设教学楼、辅助用房、行政用房、餐厅、体育馆、运动场等。
	2023.4
	2024.7
	40000
	5000
	　
	5000
	　
	主体封顶
	完成土建图纸设计及审查
	全面完成桩基工程，土建工程进场施工
	主体施工完成至3层
	主体全面封顶，安装工程进场
	教育办
	经开集团

	36
	新建
	水发越吴产业技工学校
	建筑面积约10万平方米，主要建设内容为：教学楼、实训楼、综合楼、报告厅、宿舍楼、食堂、体育馆及附属设施、配套用房等。
	2023.5
	2025.5
	50000
	35000
	　
	　
	35000
	主体施工
	用地手续办理、规划设计
	施工许可证办理、进场施工
	教学楼、实训楼等施工
	教学楼、实训楼等继续施工
	三棵树街道
	资规分局  教育办

	37
	续建
	南蔡公共卫生服务中心
	占地面积约20亩，建筑面积约8100平方米，按照一级综合医院标准建设医技综合楼、住院楼。
	2022.8
	2023.7
	5500
	2500
	2500
	　
	　
	竣工交付
	内装施工、附属配套施工、智能化施工、强电施工结束
	设施配备采购到位，人员招聘和培训到位
	卫计中心、卫生院、养老院正式运营
	运营工作回头看，查漏补缺，形成完善的运营体系
	南蔡乡
	政社办
经开集团    

	38
	新建
	城中疏导点
	位于深圳路南侧，发展大道西侧，富康路东侧，北京路南侧，占地约120亩。主要包括花鸟市场，特色餐饮，司机之家（洗车、停车、保养，修理，装潢等）以及仓储物流四个功能。
	2022.10
	2023.7
	1000
	800
	　
	　
	800
	完工
	完成花鸟市场司机之家分区建设
	完成特色餐饮、仓储物流分区建设
	投入运营
	　
	黄河街道
	城管分局

	39
	新建
	经开区安瑞康养中心            
	东至富民大道，西至富阳路，南至苏州路，北至瑞安路，用地面积约30亩，建筑面积约18000 ㎡。
	2023.6
	2024.12 
	18000
	12000
	　
	　
	12000
	主体施工
	用地手续办理、规划设计等前期工作
	施工图设计、工程招投标、施工许可证办理、进场施工
	主体施工
	主体施工
	产投集团 
	古楚街道  政社办

	40
	续建
	三棵树派出所
	原址重建，规划用地面积约10亩，总建设面积约4300平方米。
	2023.3
	2023.12
	4000
	4000
	2000
	2000
	　
	完成
	开始施工
	主体竣工，着手装修
	完成装修并开展验收
	投入使用
	公安分局
	资规分局  三棵树街道  

	41
	新建
	南蔡街区燃气管线改道工程
	按照南北线路规划，北从一支渠往北规划至项目所需目的地。
	2023.4
	2023.12
	200
	200
	　
	200
	　
	完工
	规划设计；手续办理
	开始施工
	施工
	完工并验收
	南蔡乡
	资规分局  建设局    

	42
	新建
	供电接入工程
	天合光能电池项目三期220千伏、组件项目110千伏、中启太阳能科技有限公司110千伏接入工程；碧桂园九州府小区、国兴置业时代樾府、徽歌置业四季景苑、润鼎置业芳华里11千伏外线接入工程
	2023.1
	2023.12
	12300
	8200
	　
	6400
	1800
	　
	完成设计、完成施工招标并进场施工
	开始土建施工，完成土建施工
	开始电气施工，完成电气施工
	验收送电
	投资促进局
	财政局    资规分局

	43
	新建
	供水接入工程
	对开发地块提供供水管道接入部分工程，进一步完善高铁南片区等自来水管道空白区域供水管网。
	2023.7
	2023.12
	8000
	8000
	　
	5000
	3000
	完工
	完成供水规划编制
	开展供水管道穿越高铁手续
	完成手续，完成主管道穿高铁，根据企业情况铺设支管
	根据进区企业情况，开展支线管网铺设
	建设局
	财政局    资规分局

	44
	续建
	黄河街道消防站
	位于华辉新城北侧环卫停车场内，占地面积约6亩，建筑面积约2200平方米，设有消防车库、通信室、体能训练室、训练塔、执勤器材库、训练器材库等。
	2023.6
	2023.12
	890
	890
	　
	　
	890
	完工
	制作标书，完成招投标，拟定器材、装备、性能参数
	土建进场并开工建设
	完成土建、营区附属工程，内部装修开工，完成家具招标
	投入执勤使用
	消防救援大队
	投资促进局
城管分局

	45
	新建
	综保区路灯新建工程
	实施澳门路、香港路、三亚路、九龙路等道路路灯新建工程
	2023.1
	2023.9
	800
	800
	　
	　
	800
	完工
	完成设计、施工招标并进场施工
	土建施工，订购杆件。
	安装、调试并投入使用
	　
	建设局
	城管分局

	46
	续建
	垃圾中转站建设工程
	新建日转运能力400吨垃圾中转站一座
	2023.3
	2023.12
	3000
	3000
	　
	3000
	　
	投入使用
	前期手续办理、场地平整、临水临电
	主体施工
	配套设备安装、调试
	室外附属工程，验收完成，投入使用
	城管分局
	古楚街道润恒置业

	47
	新建
	前庵党群服务中心
	古楚前庵党群服务中心，北至北京路南侧绿化带，南至远见塑胶，东至通大道，西至金田塑业。占地约10亩，建筑面积约1800平方米
	2023.6
	2023.12
	800
	800
	　
	800
	　
	完工
	选址、完成方案设计招标、方案设计及报审
	完成施工图设计及报审、施工招标
	进场施工
	交付使用及搬迁
	古楚街道
	组宣部

	48
	新建
	三棵树综合便民服务中心
	项目占地15亩，总建筑面积约1.8万平方米，总投资9000万元。主要建设创客空间、教育培训、文化活动中心、便民服务中心、新时代文明实践所等为一体的多功能综合场所，配套建设人防、消防、供水、供电等附属设施。
	2023.6
	2024.6
	9000
	5000
	　
	　
	5000
	主体施工
	/　
	手续办理、工程招投标、进场施工
	地下人防施工、主体施工
	主体施工
	三棵树街道
	组宣部

	49
	新建
	大华党群服务中心
	建筑面积2855平方米，投资约1000万元。主要建设内容为：党群活动中心、便民服务站、新时代文明实践站、老年人日间照料中心和社区卫生服务站等，同时配套建设给排水、供电、消防、弱电等公用工程。
	2023.1
	2023.7
	1000
	900
	　
	900
	　
	工程完工
	施工许可证办理、进场施工、主体工程施工
	配套设施建设、内部装修、工程验收
	投入使用
	　
	三棵树街道
	组宣部

	50
	新建
	九鼎社区党群服务中心提升改造和小区党群微家
	九鼎社区一楼建设集便民服务、文明实践站、来访功能于一体的综合便民服务大厅；建设逸品尚居、太湖花园、邻里家园三个小区党群微家，打造便民服务阵地。
	2023.4
	2023.12
	200
	200
	　
	200
	　
	完工
	规划设计
	完成九鼎社区党群服务中心提升。
	完成逸品尚居、太湖花园、邻里家园党群微家建设
	　
	黄河街道
	组宣部

	51
	新建
	安全应急社会化综合展览服务中心
	建设10000平方米公共安全、生产安全体验及安全生产管理和应急安全服务中心。采用情景演绎、角色扮演等方式，故事化、娱乐化、趣味化宣传教育普及公共安全和生产安全。提供安全生产管理和应急安全服务
	2023.4
	2023.12
	4000
	4000
	　
	　
	4000
	完工
	完成建设公司注册，资金到位，并完成整体规划设计及图纸送审
	进场开始施工，设备采购及安装配合跟进，所有室内外设备安装完成
	设备调试、布展，运营人员进场，并开始试运营
	开始承接企业团体、政府、民众等，并对外开展各类专业化服务
	应急管理局
	消防救援
大队
经开集团

	52
	新建
	黄河街道主干道沿街亮化工程
	发展大道中豪花园等6个小区和人民大道两侧小区建筑物夜景亮化提升
	2023.4
	2023.12
	200
	200
	　
	　
	200
	完工
	规划设计
	确定施工单位，进场施工
	完成30%
	全面完工
	黄河街道
	城管分局

	53
	新建
	南部聚场
	梨园变电站北侧地块，发展大道西侧、苏州路南北侧，占地约13万㎡；建设营运性体育设施及环境提升等内容。
	2023.1
	2023.9
	950
	950
	　
	　
	950
	投入使用
	完成规划设计，确定施工单位并组织进场施工
	实施基础建设、临时绿化、路面硬化等，设施进场安装
	扫尾并开放使用
	　
	经开集团
	黄河街道

	六、海绵示范重点工程（共4项，其中续建项目3项，新建项目1项）
	21700
	11300
	0
	8500
	2800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	54
	续建
	*人民大道提升改造工程
	人民大道提升改造工程，西湖路-福州路，全长约9公里，主要工程为路基路面工程、排水工程、交安工程、绿化工程等
	2022.7
	2024.6
	15000
	6000
	　
	6000
	　
	完成慢行系统施工
	完成现状雨污水管网调查及修复工作
	完成慢行系统基础施工
	完成慢行系统面层施工
	完成老路病害处理工作
	建设局
	黄河街道  三棵树街道

	55
	续建
	*古楚公园
	古楚公园总面积约60亩，中嘉城市花园南侧空地建设公园、树仁河两侧景观绿化提升。
	2022.11
	2023.7
	2500
	2000
	　
	2000
	　
	完工
	管网、基础施工、苗木栽植
	土建施工、景观施工、苗木栽植
	完工验收
	　
	建设局
	古楚街道

	56
	续建
	*乐享园林项目
	建设紫微绿地等口袋公园，面积约2万平方米，通过土方调整、苗木栽植等方式打造绿化景观
	2022.11
	2023.7
	500
	500
	　
	500
	　
	完工
	开展土方作业
	苗木栽植
	完工
	　
	建设局
	资规分局  黄河街道  古楚街道

	57
	新建
	*青年湖公园（人才公园）
	位于宿迁经开区科技创新产业园，将人才元素融入自然景观，打造内涵丰富、景观多元的现代化公园，彰显宿迁开放包容、拥抱人才的城市人文理念
	2023.5
	2024.5
	3700
	2800
	　
	　
	2800
	完成主体施工，及室外景观配套
	方案设计及报审
	施工单位进场，构筑物地下基础施工
	完成地下基础及管线施工，开展室外景观施工
	完成构筑物主体施工及景观配套
	科创园指挥部
	组宣部

	七、前期研究类工程（共7项）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	58
	



研究类项目

	一支渠路
	发展大道至高铁站前路，全长5.3公里，计划建设双向四车道道路
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	南蔡乡
	宿城区

	59
	
	枣园片区城市更新
	东至迎宾大道，西至振兴大道，南至厦门路,北至西湖西路，主要建设内容包括高标准厂房、高档住宅小区、学校、邻里中心等，总用地约2000亩，总建筑面积约200万平方米计划总投资80亿元。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	产投集团
	资规分局  古楚街道

	60
	
	和谐家园老旧小区改造
	小区占地242亩，计划总投资800万元。主要建设内容：路灯、监控更新、屋面防水修复、内外墙出新、地下雨污管网改造、停车位改造、绿化景观提升、道路修复等。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	三棵树街道
	建设局

	61
	
	四馆一中心项目
	总部经济区内建设图书馆、体育馆、档案馆、文化馆、妇女儿童活动中心
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	经开集团
	资规分局

	62
	
	三棵树文体小镇
	总投资约1亿元，主要建设内容为：一期将原教堂改造提升，配套建设各类运动设施及基础设施建筑，打造经开区青少年俱乐部，服务青少年足球运动；二期实施东沙河绿带工程。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	三棵树街道
	资规分局

	63
	
	国家区域医疗中心
	东至规划绿地，西至世纪大道，南至上海路，北至广州路，占地面积约189亩，总建筑面积约12万平方米，主要内容为医疗用房建设和设备购置，规划新建床位不少于1000张。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	政社办
	资规分局  三棵树街道  

	64
	
	书香新城项目
	项目占地面积78亩，建筑面积约14万平方米，建设住房约930套。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	三棵树街道
	资规分局  建设局    



