宿开管〔2024〕2号

宿迁经济技术开发区管理委员会

关于印发宿迁经济技术开发区2024年
重点工程计划的通知

各乡（街道），区各部门各单位、驻区各单位，区各集团公司：

现将《宿迁经济技术开发区2024年重点工程计划》印发给你们，请认真贯彻落实。

                    宿迁经济技术开发区管理委员会

2024年1月23日

（此件公开发布）
宿迁经济技术开发区2024年重点工程计划
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，更是宿迁经开区打造“千亿园区”、站稳“全国百强”的关键之年。经深入调研、广泛征求意见、集体讨论决定，特制定《宿迁经济技术开发区2024年重点工程计划》。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握“坚决扛起经济主战场的责任担当”总要求，紧紧围绕“三主一基地”总定位, 锚定“一年大变化、两年上台阶、三年出形象”总目标，攻坚千亿产业集群，构建现代产业体系，建设宜居宜业新城，着力打造实力经开区、文明经开区、开放经开区、美丽经开区。加强规划引领，完善功能配套，优化人居环境，提升内涵品质，努力让城市成为人民群众高品质的生活空间，为全面推进中国式现代化宿迁新实践作出经开区更大贡献。

二、基本原则

坚持“系统谋划，统筹兼顾；尽力而为，量力而行；补齐短板，提升内涵；续建优先，新建优选”四项工作原则，科学编排推进计划，强化各类要素保障，统筹推动“三大载体”和“三大工程”建设，完善功能配套，提升品质内涵，切实增强经开区承载力、吸引力和凝聚力。

三、项目编排

2024年重点工程分为五大类实施项目及前期研究类项目共计51个，其中实施类项目38个，前期研究类项目13个，实施类项目总投资193.20亿元，当年计划完成投资66.34亿元。编排的列区重点工程计划要坚决落实党工委、管委会提出的强化“一刻不能等、一步不能慢”的紧迫感和把任务排在前、把进度抢在先、从严从紧编排推进计划的要求。强化时间节点意识，调优状态、调快节奏、调高标准，确保按要求完成全年重点工程项目推进计划的目标。

（一）重大基础设施工程。围绕全面推进“三大载体”建设、创新城市集约发展、提升城市对外形象、增强城市活力、促进经济发展，编排了科技创新产业园、科技企业孵化产业园、总部经济区等重大基础设施工程8个，计划总投资约128.72亿元，当年计划投资约41.27亿元。

（二）城市道路畅通工程。围绕疏通城市堵点、提升道路品质、完善区域路网，编排了人民大道一体化改造、深圳路、高雄路、丹阳路、武进路、机电装备产业园内部园区道路等城市道路畅通工程9个，计划总投资约4.15亿元，当年计划投资约2.52亿元。

（三）生态环境修复工程。围绕改善生态环境质量、增强污水处理能力、提高水资源利用效率、提升城乡人居环境、生活品质，编排了经开区污水处理厂扩建工程、河西污水处理厂尾水生态缓冲区建设、西民便河治理、南蔡乡污水处理厂建设等生态环境修复工程4个，计划总投资约5.67亿元，当年计划投资约3.38亿元。

（四）民生幸福提质工程。围绕改善居民住房、教育等民生服务条件、提升群众获得感和幸福感，编排了经开区第一实验学校、三棵树邻里中心、第一高中北侧地块开发、文沁苑、汽配城二期改造、洋大河沿岸棚户区改造等民生幸福提质工程15个，计划总投资约51.50亿元，当年计划投资约16.15亿元。

（五）功能设施优化工程。围绕优化城市功能设施布局、强化城市管理、打造多元化城市载体，编排了三棵树派出所、宿迁（国际）南蔡数字化农业产业园等功能设施优化工程2个，计划总投资约3.16亿元，当年计划投资约3.02亿元。

此外，还编排了疏港大道西延工程、一支渠路建设工程等13个前期研究类项目，一旦具备实施条件，经报请区党工委、管委会批准后即转为实施类项目。

四、工作要求

（一）压实工作责任。各责任单位要把重点工程建设作为加快经开区发展的重要支撑和抓手，压实责任、落实举措，形成层层抓落实的工作格局。要对照重点工程计划表，严格落实责任单位主体责任和相关部门配合职责，细化任务分解，落实时间节点、质量要求，责任到人、挂图作战，确保项目如期开工、按期竣工。对前期研究项目，要加强可行性研究，优化设计方案，尽快形成研究成果。区重点办要充分发挥牵头抓总作用，统筹协调解决工程推进中存在的困难和问题。

（二）加快工程进度。各责任单位要超前谋划、主动作为，提前开展项目规划、用地审批、资金筹备等前期各项工作，全力以赴抢抓进度。要加大推进力度，研究制定建设进度表，在保证安全的基础上，做到宜快则快、能快则快，确保尽快形成实物工作量。各相关部门要用心用力优服务，积极帮助责任主体破解土地、审批、资金等问题。区重点办要强化节点意识，完善预警机制，对未达序时进度的工程，早发现、早介入、早督促、早解决，采取有效措施，切实为工程建设扫清障碍。区督查部门要强化过程跟踪、紧盯实施进度，及时发现存在的问题，督促各责任单位全力推进工程建设。

（三）严抓工程质量。各责任单位要树牢精品意识，优化方案设计，严守行业标准，积极应用新理念、新技术、新材料，提升工程在绿色低碳、功能复合、降本增效等方面的标杆效应。严格遵守工程建设基本程序和管理制度，加强围挡、扬尘、噪音等施工现场管理，推进智慧工地建设，全面夯实五方主体安全责任。高水平、高标准推进工程建设，严要求、严标准抓好工程验收，确保各项工程建设成为经得起历史和人民检验的精品工程、样板工程。

（四）严格督查考核。坚持过程考核和结果考核相结合，区重点办要建立周检查、月通报工作机制，加强督查并及时将推进情况在全区面上进行通报。要注重考核结果运用，在全年高质量发展综合考核中进行考评。对连续两个月滞后或推进不力的项目，区作风办要及时跟进督办，确保项目能够按序时进度推进。

附件：宿迁经济技术开发区2024年重点工程计划

宿迁经济技术开发区2024年重点工程计划

	序号
	项目性质
	项目
名称
	建设规模及内容
	开工
时间
	完工
时间
	计划
总投资（万元）
	2024年计划投资（万元）
	2024年推进计划
	责任
单位
	配合
单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划
总投资（万元）
	省级
以上   补助
	市财政
（含地方
政府债券）
	县区财政
(含地方
政府债券）
	市场化投资
	社会
资本    投资
	整体
形象进度
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	

	1.项目51个（其中实施类项目38个：续建项目10个，新建项目28个；前期研究类项目13个）；2. *为列市项目
	
	
	1931950
	663350
	5900
	400
	53150
	538800
	65100
	
	
	
	
	
	
	

	一、重大基础设施工程（共8个）
	1287200
	412700
	0
	0
	0
	409500
	3200
	
	
	
	
	
	
	

	1
	续建
	*

科技创新产业园
	项目东至古黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约2400亩，总建筑面积44万平方米，建设内容为 “两纵四横” 路网及市政配套设施、河道水系景观、绿地广场景观、商务办公、研发中心、商务大厦、科创大厦、商业综合体、滨水餐厅、文体中心、社区服务中心等。
2024年科创中心地块A1-A6、商务中心地块B1-B6实施外立面幕墙装饰装修；文体中心地块主体完工、开展室内外装修工作；丹阳路、吴江路、望湖路3条道路面层施工。
	2022.12
	2026.2
	900000
	280000
	
	
	
	280000
	
	科创中心地块、商务中心地块外立面幕墙装饰装修；文体中心地块主体完工，开展室内外装修工作；道路面层施工，绿化整理土方
	科创中心地块完成地下室4.8万平米，A1-A6楼负一层施工；商务中心地块完成地下室7.2万平米，B1楼施工至12层，B2、B4楼施工至3层，B3、B5-B6楼负一层施工；文体中心地块土地报批
	科创中心地块A1、A2楼施工至8层，A3-A4、A6楼三层封顶，A5楼施工至7层；商务中心地块B1楼20层封顶，B2楼施工至10层，B3、B5楼3层封顶，B4楼施工至8层，B6号楼施工至5层；文体中心地块桩基施工，2座桥梁桩基施工
	科创中心地块A1、A2楼17层封顶、二次结构施工，A3-A4、A6楼幕墙施工，A5楼11层封顶；商务中心地块B1、B3、B5楼幕墙施工，B2楼19层封顶、二次结构施工，B4楼施工至17层，B6楼施工至13层；文体中心地块6.7万平米基础施工，2座桥梁结构施工，3条道路管网施工1.66公里
	科创中心地块A1、A2楼幕墙完成20%，A3-A4、A6楼幕墙完成，A5楼幕墙完成60%；商务中心地块B1楼幕墙施工、室内装修、电梯设备完成，B2幕墙施工、室内装修完成30%，B3楼幕墙完成，B4楼21层封顶、幕墙施工，B5楼装修完成70%，B6楼幕墙施工；文体中心地块主体二层施工，2座桥梁完成，3条道路路基路面完成，绿化工程土方整理
	科创园指挥部
	资规分局、建设局、黄河街道

	2
	续建
	*

青春人才聚场     
	项目位于宿迁经开区科技创新产业园内，东至青年路，西至住宅用地，南至青年湖，北至住宅用地，占地面积约44亩。将人才元素融入自然景观，打造内涵丰富、景观多元的现代化公园，彰显宿迁开放包容、拥抱人才的城市人文理念。
2024年公园建成对外开放。
	2023.10
	2024.12
	3700
	3200
	
	
	
	
	3200
	完工
	土方整理2.6万平方米，雨水管网施工400米
	6个廊架、文化墙、8个小品施工
	完成零碳驿站施工、2000平方米铺装、300米环形道路施工
	完成绿化栽植、草坪铺设1.5万平方米，公园建成开放
	科创园指挥部
	组织
宣传
统战部

	3
	新建
	南蔡工业园
	项目东至民便河，西至规划道路，南至空地，北至人民路，占地面积约260亩。一期规划用地面积约86亩，一期建筑面积约8万平方米，主要建设单双层厂房，配套办公、会议、食堂等建筑设施。
2024年完成手续办理，确定施工单位并进场开始单双层厂房基建工作。
	2024.11
	2025.6
	20000
	5000
	
	
	
	5000
	
	进场施工
	规划设计，相关手续办理
	规划设计，相关手续办理
	完成施工图设计，开展招投标工作
	确定施工单位，进场施工
	弘业集团、南蔡乡
	资规
分局

	4
	续建
	*

宿迁经开区科技孵化园
	东至迎宾大道，西至宏泰项目用地，南至韶关路，占地面积约183亩，总建筑面积约20.6万平方米，建设内容为研发楼两栋1.2万平方米、智慧中心一栋1.2万平方米、食堂综合体1.3万平方米、专家公寓三栋2万平方米等工程。
2024年室外配套工程施工完成，装修工程完成。
	2023.1
	2024.3
	200000
	50000
	
	
	
	50000
	
	完工
	完成室外配套及装修工程施工
	/
	/
	/
	弘业
集团
	资规分局、建设局、古楚街道

	5
	新建
	安瑞康养中心及配套工程
	项目东至富民大道，西至富阳路，南至苏州路，北至瑞安路，占地面积约47亩，建筑面积约3万平方米，其中养老用房8栋建筑面积2.5万平方米，卫健用房2栋建筑面积4000平方米，其他辅助用房约1000平方米。
2024年养老用房、卫健用房及辅助用房共计3万平方米主体封顶。
	2024.7
	2026.4
	25000
	10000
	
	
	
	10000
	
	主体施工
	土地手续办理
	方案设计、施工图设计
	工程招标、进场施工
	桩基、地下工程施工及主体工程施工
	弘业
集团
	政社局、古楚街道

	6
	新建
	机电装备产业园
	项目东至发展大道、西至迎宾大道、南至致富路、北至东沙河，占地面积约2000亩，建设内容为进行工业土地整理，标准厂房建设、供电配套设施等工作。
2024年启动一期500亩工业土地整理工作。
	2024.10
	2027.4
	120000
	50000
	
	
	
	50000
	
	启动工业土地整理工作
	前期手续办理，方案设计、片区规划编制完成
	规划报批和土地报批
	完成工程招投标
	启动工业土地整理工作
	弘业
集团
	资规分局、三棵树街道

	7
	新建
	*

经开区智慧停车场
	项目东至市政道路，南至花桥路，西至市政道路，北至光电中心，占地面积约2万平方米。建设内容为地上通道、停车位及配套绿化建设等。拟新建停车位约300个，其中地上车位约100个，地下车位200个（含60个充电车位、4个无障碍车位）。
2024年地上及地下停车位建设完成并投入使用。
	2024.1
	2024.9
	6500
	6500
	
	
	
	6500
	
	完工
	完成规划方案设计、施工图纸设计、前期手续办理及工程招投标
	完成基础施工、地下主体施工，地面部分进行车位及配套绿化景观建设
	完成地下、地上停车位及配套景观绿化施工，完成智能化设备安装及车位划线
	/
	国投
集团
	

	8
	新建
	国投创智大厦
	项目东至吴江路，西至吴中路，南至光电中心，北至东吴路，占地面积约18.6亩，建筑面积约2万平方米，建设内容为1栋5层主体，内设图书馆、篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、健身中心、培训中心、教育中心等。
2024年完成手续办理，1栋5层主体进场实施配套及装修工作。
	2024.5
	2025.7
	12000
	8000
	
	
	
	8000
	
	主体完工
	方案报审、土地摘牌、施工图设计及审查、工程招投标
	完成施工许可证办理及基础施工，主体施工至2层
	主体封顶，二次结构施工完成，外墙装饰施工、室内装修、配套工程进场施工
	配套、装修施工完成40%；专项工程施工
	国投
集团
	资规

分局

	二、城市道路畅通工程（共9个）
	41500
	25200
	0
	0
	8900
	1300
	15000
	
	
	
	
	
	
	

	9
	续建
	*

人民大道改造
	项目北起西湖路，南至福州路，全长约9公里，红线宽41-45米，设计标准为城市次干路，双向六车道，分段实施路面工程、排水工程，结合海绵理念做好铺装及绿化提升工程。
2024年完成中分带及侧分带地形调整、苗木栽植。
	2022.7
	2024.6
	11000
	1200
	
	
	1200
	
	
	完工
	中分带及侧分带地形调整、苗木栽植
	中分带及侧分带苗木栽植完成
	/
	/
	建设局
	黄河街道、三棵树街道

	10
	新建
	*

经开区道路畅通工程
	深圳路（富民大道
—振兴大道）拓宽改造工程
	项目东起富民大道，西至振兴大道，全长约560米，红线宽40米，设计标准为城市次干路，双向四车道，建设内容为路面工程、排水工程、绿化工程等。
2024年完成排水管道2300米、路基1.2万立方米、基层1.15万平方米、沥青面层1.1万平方米及附属设施施工，完工通车。
	2024.1
	2024.6
	2200
	2200
	
	
	2200
	
	
	完工
	完成排水管道2300米、路基1.2万立方米及基层1.15万平方米施工
	完成沥青面层1.1万平方米及附属设施施工
	/
	/
	建设局
	古楚街道、资规分局

	11
	新建
	*

经开区道路畅通工程
	高雄路新建工程
	项目东起人民大道，西至世纪大道，长约657米，红线宽7米，设计标准为城市支路，双向两车道，建设内容为路基路面工程及绿化等配套工程。
2024年完成路基6000立方米、基层5500平方米、沥青面层5100平方米及附属设施施工，完工通车。
	2024.1
	2024.6
	900
	900
	
	
	900
	
	
	完工
	完成路基6000立方米及基层5500平方米施工
	完成沥青面层5100平方米及附属设施施工
	/
	/
	建设局
	黄河街道、资规分局

	12
	新建
	
	科技企业孵化园项目内部连通市政路网工程
	项目东起迎宾大道，西至富民大道，全长约700米，红线宽24米，设计标准为城市支路，双向两车道，建设内容为路基路面工程、排水工程、交安工程及绿化工程等。
2024年完成排水管道1400米、路基5400立方米、基层1.2万平方米、沥青面层1.14万平方米及附属设施施工，完工通车。
	2024.1
	2024.5
	1300
	1300
	
	
	
	1300
	
	完工
	完成排水管道1400米、路基5400立方米及基层1.2万平方米施工
	完成沥青面层1.14万平方米及附属设施施工
	/
	/
	弘业
集团
	

	13
	新建
	丹阳路(世纪大道
—

人民大道)新建工程
	项目东起人民大道，西至世纪大道，全长约620米，红线宽32米，设计标准为城市支路，双向四车道，建设内容为路基路面工程、雨污水工程、路灯工程、消防工程、交安工程及绿化工程等。
2024年完成排水管道700米、路基1500立方米、基层1.8万平方米、沥青面层1.75万平方米及附属设施施工，完工通车。
	2024.1
	2024.6
	2000
	2000
	
	
	2000
	
	
	完工
	完成排水管道700米、路基1500立方米及基层1.8万平方米施工
	完成沥青面层1.75万平方米及附属设施施工
	/
	/
	建设局
	黄河街道、资规分局

	14
	新建
	武进路(通湖大道
—

常州路)新建工程
	项目西起通湖大道，东至常州路，全长约370米，红线宽16米，设计标准为城市支路，双向两车道，建设内容为路基路面工程、排水工程、路灯工程、消防工程、交安工程及绿化工程等。
2024年完成排水管道800米、路基5000立方米、基层5400平方米、沥青面层5000平方米及附属设施施工，完工通车。
	2024.1
	2024.6
	1300
	1300
	
	
	1300
	
	
	完工
	完成排水管道800米、路基5000立方米及基层5400平方米施工
	完成沥青面层5000平方米及附属设施施工
	/
	/
	建设局
	古楚街道、资规分局

	15
	新建
	常州路(苏州路
—

通州路)新建工程
	项目北起苏州路，南至通州路，全长约460米，红线宽24米，设计标准为城市支路，双向两车道，建设内容为路基路面工程、路灯工程、消防工程、交安工程及绿化工程等。
2024年完成前期手续办理及基层8400立方米施工。
	2024.9
	2025.6
	1100
	500
	
	
	500
	
	
	道路基层完成
	前期手续办理
	前期手续办理
	开展围挡搭设及施工前准备工作
	完成基层8400立方米施工
	建设局
	古楚街道、资规分局

	16
	新建
	重庆路(通州路
—

东吴路)新建工程
	项目北起通州路，南至东吴路，全长约560米，红线宽24米，设计标准为城市支路，双向两车道，建设内容为路基路面工程、排水工程、路灯工程、消防工程、交安工程及绿化工程等。
2024年完成前期手续办理、排水管道1100米、路基1.9万立方米及基层1.1万平方米施工。
	2024.9
	2025.6
	1700
	800
	
	
	800
	
	
	道路基层完成
	前期手续办理
	前期手续办理
	开展围挡搭设及施工前准备工作
	完成排水管道1100米、路基1.9万立方米、基层1.1万平方米施工
	建设局
	古楚街道、资规分局

	17
	新建
	机电装备产业园内部园区道路
	项目东至发展大道、西至迎宾大道、南至新扬高速、北至东沙河，计划建设经二路、经三路、沿渠路、纬一路等道路，总长约10公里，面积约12万平方米。建设内容为路基路面工程、排水工程、交安工程及绿化工程等。
2024年进行经二路、沿渠路2条道路路基施工，全长5公里，面积约6万平方米。
	2024.10
	2025.11
	20000
	15000
	
	
	
	
	15000
	道路基层施工
	开展土地指标报批工作
	完成方案设计、立项工作
	完成施工图设计、施工招标工作
	进场施工
	弘业
集团
	三棵树街道、资规分局

	三、生态环境修复工程（共4个）
	56700
	33800
	5700
	0
	1300
	500
	26300
	
	
	
	
	
	
	

	18
	新建
	*

经开区污水处理厂扩建工程
	项目东至九龙路，西至空地，南至三亚路，北至香港路，占地面积约134亩，污水厂总规模为10万吨/日，一期5万吨/日已建成并投入使用，2024年实施二期扩建工程，工程规模5万吨/日，建设内容为粗格栅及进水泵房等构筑物的设备安装，生物池、二沉池等构筑物土建和设备安装等。
2024年完成加药间、二沉池、水解酸化池、配电间等主体结构土建施工，完成电力、道路、管网等附属设施施工，整体进入调试运行。
	2024.1
	2024.12
	26300
	26300
	
	
	
	
	26300
	调试运行
	开工进场，完成桩基和土方开挖施工
	完成加药间、二沉池、水解酸化池、配电间等主体结构土建施工
	开始鼓风机、臭氧发生器等设备安装调试
	完成电力、道路、管网等附属设施施工，整体进入调试运行
	建设局
	

	19
	续建
	*

河西污水处理厂尾水生态缓冲区建设
	项目东至黄河，西至富康大道，南至苏州路，北至北京路，占地面积约400亩。对河西污水处理厂尾水进一步深度处理，建设10万吨/日规模尾水湿地，尾水经生态砾石床（冬季仍可有效发挥作用）与生态氧化池及表面流湿地等工艺处理后，作为稳定优质水源补充河湖，形成河道生态基流，逐渐提升水体水质。
2024年完成3000平方米生态砾石床土建施工、4500平方米沉水植物栽植、10000平方米植物栽植、开展生态砾石床填料放置、配电设施安装及调试。
	2023.12
	2025.6
	8400
	5000
	4300
	
	700
	
	
	配电设施安装及调试
	办理相关手续，开展3000平方米生态砾石床土建施工，栽植沉水植物4500平方米
	完成生态砾石床土建、进流渠道、进流整流渠道、砾石槽施工
	完成生态氧化池土方开挖，完成10000平方米植物栽植
	开展生态砾石床填料放置、配电设施安装及调试
	建设局
	科创园指挥部、资规分局

	20
	新建
	*

西民便河（迎宾大道—橡胶坝）治理工程
	项目东起迎宾大道，西至民便河橡胶坝，全长约6.67公里，建设内容为新建刘桥泵站，配套实施闸、站、桥梁建筑物等。
2024年开展现场附属物清理、河道清淤，组织施工单位进场施工，完成年度工程量。
	2024.6
	2025.12
	14000
	2000
	1400
	
	600
	
	
	完成年度投资
	前期手续办理，开展方案论证，图纸审查
	开展工程量核算和现场附属物清理
	河道清淤，施工单位进场施工，完成年度工程量10%
	完成年度工程量
	建设局
	

	21
	新建
	南蔡乡污水处理厂新建工程
	项目位于南蔡乡，东至民便河，西至全民创业园项目用地，南至空地，北至规划环卫用地，占地面积约10亩，建设日处理能力2500吨污水处理厂（含工业），铺设附属管道30公里。
2024年机械进场，进行土地平整。
	2024.11
	2025.11
	8000
	500
	
	
	
	500
	
	进场施工
	前期手续办理
	前期手续办理
	完成施工图设计、施工招标工作
	进场施工
	弘业集团、南蔡乡
	资规

分局

	四、民生幸福提质工程（共15个）
	514950
	161450
	200
	0
	41150
	99500
	20600
	
	
	
	
	
	
	

	22
	续建
	*

宿迁经开区第一实验学校
	项目东至镇江路，西至世纪大道，南至日月潭路，北至丹阳路，占地面积约104亩，总建筑面积73172平方米。建设规模为小学6轨36班、初中12轨36班。建设内容为初中教学楼1万平方米、图书馆2900平方米、综合楼1万平方米、报告厅2600平方米、小学教学楼9000平方米、初中专教楼6000平方米、小学专教楼5000平方米、宿舍楼6500平方米、地下车库（含人防工程）1.8万平方米。
2024年完成教学楼、图书馆、报告厅、专教楼、宿舍楼等二次结构工程内装及配套工程施工，交付使用。
	2023.9
	2024.8
	35000
	24600
	
	
	24600
	
	
	完工
	教学楼、图书馆、报告厅、专教楼、宿舍楼等主体结构封顶，二次结构及室内外装饰施工
	教学楼、图书馆、报告厅、专教楼、宿舍楼等室内外装饰及室外配套附属设施完工
	扫尾验收，交付使用
	/
	教育办
	黄河街道、国投集团 

	23
	新建
	青华中学新校区
	项目东至富康大道，西至梨园小区用地，南至空地，北至金坛路，占地面积约90亩，建筑面积约5万平方米。建设内容包括教学楼、综合楼、操场、地下车库等。
2024年完成手续办理，进行教学楼、综合楼等基础开挖。
	2024.10
	2026.8
	38000
	5000
	
	
	
	
	5000
	基础开挖
	办理用地出让手续、立项
	方案报审
	开展施工图设计及招标，施工图审查完成
	施工单位进场，教学楼、综合楼等基础开挖
	教育办
	国投集团、资规分局、黄河街道

	24
	新建
	*

三棵树邻里中心
	项目东至发展大道，西至人民大道，南至三亚路，北至香港路，占地面积约37亩，总建筑面积约5.9万平方米。建设内容为农贸市场、综合商超、餐饮休闲、快捷酒店、卫生医院、新时代文明实践所等。
2024年完成手续办理及2栋建筑面积共约5.9万平方米建筑主体封顶工作。
	2024.3
	2025.8
	37000
	15000
	
	
	
	
	15000
	主体施工
	建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证办理
	桩基施工、基坑支护及降水、工程土方开挖、主体结构筏板基础施工
	2栋建筑一至三层主体施工
	完成项目封顶工作
	三棵树街道
	资规分局、建设局

	25
	续建
	*

宿迁经开区棚改（洋大河沿岸片区）
	项目位于洋大河（发展大道-富康大道）沿岸，梨园小区北侧老年房，项目共1个，拟征拆86户，征拆面积约1.1万平方米。
2024年完成征收拆迁工作。
	2023.11
	2024.2
	5450
	5450
	
	
	5450
	
	
	完工
	进场施工，完成86户征收拆迁工作
	/
	/
	/
	黄河街道
	财政局、建设局、城管分局

	26
	新建
	*

中心城区棚改项目扫尾
	涉及经开区地块1处，2户，具体地点为发展大道三棵树街区。
2024年完成2户签约。
	2024.1
	2024.3
	300
	300
	
	
	300
	
	
	完工
	完成2户签约
	/
	/
	/
	三棵树街道
	财政局、建设局、
城管分局

	27
	新建
	第一高中北侧地块
	项目东至人民大道，西至镇江路，南至宜兴路，北至东吴路，占地面积79亩，建筑面积约10万平方米，拟建设19栋4-11层主体，商业约5000平方米。
2024年完成手续办理，进行基础施工，一期开盘楼栋主体施工至3层。
	2024.5
	2026.6
	85000
	20000
	
	
	
	20000
	
	主体部分施工
	方案审查、工程招标
	办理施工许可证，施工单位进场施工
	桩基工程施工完毕，基础开挖；
	基础施工完成，一期开盘楼栋主体施工至3层
	国投
集团
	黄河街道、资规分局、建设局

	28
	新建
	金桂花园二期
	项目东至开源金桂花园，西至规划路，南至金桂花园项目，北至苏州路，占地面积约87亩，总建筑面约16.6万平方米，拟建设13栋住宅、2栋配电房、1栋配套社区用房。
2024年完成地下车库施工，进行主体施工、二次结构施工，部分单体封顶。
	2024.5
	2026.5
	70000
	25000
	
	
	
	25000
	
	主体施工
	确定分期开发方案、完成招标工作、施工单位进场进行临设施工及施工图纸设计工作
	图纸报审完成，规划、消防、施工许可办理完成，桩基施工完成，基础施工
	地下车库施工完成，主体施工
	主体施工、二次结构施工，部分单体封顶
	国投
集团
	

	29
	续建
	白领公寓二期
	项目东至吴中路，西至人民大道，南至白领公寓一期项目用地，北至东吴路，占地面积约10亩，总建筑面积20908平方米，拟建设两栋20层高楼、1栋配套用房。
2024年两栋住宅交付使用。
	2023.7
	2024.9
	14000
	4500
	
	
	
	4500
	
	完工
	两栋住宅20层封顶，二次结构施工，开展公共区域装修、门窗安装、外立面施工，室外雨污水、给水、消防、燃气施工
	二次结构施工完成、公共区域装修完成、门窗安装、外立面施工，室外雨污水、给水、消防、燃气施工完成
	室外景观、道路、绿化施工完成，施工总面积约3800平方米，交付使用
	/
	国投
集团
	黄河街道、建设局

	30
	新建
	文沁苑
	项目东至湖州路，西至迎宾大道，南至厦门路，北至浦东路，占地面积约110亩，总建筑面积约13.5万平方米，拟建设住宅22栋，其中4层叠墅4栋、7-11层住宅18栋，建筑面积约2590平方米商业配套1栋。
2024年主体部分施工达到预售节点，预售许可证办理完成。
	2024.6
	2026.12
	170000
	25000
	
	
	
	25000
	
	主体部分施工
	规划方案报批完成，规划公示手续办理完成
	施工、监理单位招标完成，施工图纸设计审查，施工许可证办理
	桩基施工完成、基础施工完成
	主体部分施工达到预售节点，预售许可证办理完成
	国投
集团
	

	31
	续建
	*

新城南苑小区二期
	项目位于南蔡乡，东至育才路，西至一支渠，南至北大街，北至空地，占地面积约38亩，总建筑面积约4万平方米，建设内容为住宅、公共服务用房及附属配套，建设保障性住房352套。
2024年完成二次结构施工、内外粉刷、门窗、雨污水管网、强弱电安装、燃气消防等管网、景观绿化、道路及零星工程扫尾施工，交付使用。
	2023.5
	2024.10
	23000
	10000
	
	
	10000
	
	
	完工
	二次结构施工、内外粉刷、门窗安装
	内外粉刷、门窗安装，雨污水管网、强弱电、燃气消防等管线施工
	景观绿化、道路、零星工程扫尾
	交付使用
	南蔡乡
	

	32
	新建
	经开区易积水点改造工程
	对全区7个易积水点进行改造，改造面积约3200平方米。
2024年完成7个积水点改造。
	2024.1
	2024.5
	600
	600
	
	
	
	
	600
	完工
	完成现场勘查，完成工程设计方案，组织进场施工
	完成全部工程量
	/
	/
	建设局
	

	33
	新建
	管委会片区污水提质增效工程
	项目东至发展大道，西至迎宾大道，南至南京路，北至苏州路，拟对该片区实施雨污分流改造、小散乱整治、排口整治、管网清疏等，提质增效面积约1.9平方公里。
2024年完成中青、瑞景名都沿街商铺、建材城小散乱改造，改造900米雨污水管道及配套设施（隔油池、沉砂池）。
	2024.5
	2024.11
	400
	400
	
	
	400
	
	
	完工
	开展前期现场勘查，编制2024年度达标区实施方案，完成项目立项和方案设计
	完成施工招标，组织施工单位进场实施
	完成中青、瑞景名都沿街商铺小散乱改造
	完成建材城小散乱改造
	建设局
	

	34
	新建
	*

城市生命线工程（二期）
	按照“综合监管+智慧监测”的建设思路，在示范区以外中心城区范围内，选择各区的核心区域推广示范建设，建设面积约52平方公里（经开区12.2平方公里），推动形成“整体联动、成片示范”的建设效应，对城市基础设施数据进行持续汇聚治理，开展风险评估、硬件感知设备布设和监测数据汇聚，对一期已建系统平台进一步优化，拓展特色场景应用。
2024年完成工作方案编制，推进场景风险评估，细化硬件监测设备布点方案。
	2024.9
	2025.12
	1000
	400
	
	
	400
	
	
	完成监测设备布点方案
	启动前期工作，明确牵头部门
	数据汇聚，系统调研摸底12.2平方公里示范区基础数据
	完成工作方案编制，启动项目招标
	推进场景风险评估，细化硬件监测设备布点方案
	建设局
	

	35
	新建
	汽配城二期改造
	项目东至中豪国际花园用地，西至发展大道，南至中豪国际花园用地，北至项王路，占地面积约2万平方米，拟对该片区实施老旧小区改造。
2024年完成内外墙体出新7000平方米、道路修复改造6000平方米、屋面处理5000平方米、管网改造1100米、新增垃圾集中投放点50平方米。
	2024.7
	2024.11
	200
	200
	200
	
	
	
	
	完工
	评估设计
	完成招投标工作
	进场施工，内外墙体改造、道路修复改造、屋面处理、管网改造等施工
	内外墙体、道路修复改造、屋面处理、管网改造、新增垃圾集中投放点等施工完成，验收
	黄河
街道
	

	36
	新建
	青年公寓（暂定名）
	项目位于三鼎集团生活区，东至十支渠、西至丽水路、南至杉杉产业园项目用地、北至东吴路，占地面积约67亩，建筑面积约5万平方米，拟建设20栋住宅、1栋物业用房及其他附属配套设施。
2024年完成手续办理，施工单位进场施工。
	2024.11
	2026.11
	35000
	25000
	
	
	
	25000
	
	进场施工
	前期手续办理，方案设计
	项目立项、施工图设计
	工程招投标、施工许可手续办理
	进场施工
	弘业
集团
	

	五、功能设施优化工程（共2个）
	31600
	30200
	0
	400
	1800
	28000
	0
	
	
	
	
	
	
	

	37
	续建
	三棵树派出所
	项目东至幸福之家项目用地，西至规划支八路，南至大华社区党群服务中心，北至规划纬四路，占地面积约9.58亩，建筑面积约4300平方米，主要建设内容为办公及配套设施。
2024年派出所建成并投入使用。
	2023.8
	2024.10
	3600
	2200
	
	400
	1800
	
	
	完工
	一栋3层主体封顶、二次结构施工
	开展室内外装修及智能化施工
	开展配套工程建设，智能化设备调试并验收
	扫尾，投入使用
	公安
分局
	资规分局、三棵树街道

	38
	新建
	宿迁（国际）南蔡数字农业产业园建设
	项目位于南蔡乡范庄村，发展大道西侧，占地面积约1200亩，总建筑面积约40万平方米，主要建设智能化玻璃温室、新型玻璃巨型温室、混合式玻璃日光温室、装配式日光温室、连栋温室、拱棚等；配备仓库、培训中心、催芽嫁接愈合室等配套用房。

2024年完成园区内基础设施和配套设施施工，玻璃温室、双膜连栋温室、新型常规温室、水肥一体化和数字化孪生施工完毕，开始试运营。
	2024.1
	2024.8
	28000
	28000
	
	
	
	28000
	
	完工
	招标完成，进场施工，园区内基础设施和配套设施施工完成
	玻璃温室、双膜连栋温室、新型常规温室施工完成
	水肥一体化和数字化孪生施工完成，并开始试运营
	/
	南蔡乡
	国投集团、政社局、资规分局


	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	2024年推进计划
	责任单位
	配合单位
	备注

	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度
	
	
	

	前期研究类工程（共13个）

	39
	经开区再生水利用工程
	项目东至振兴大道，西至项目用地，南至三亚路，北至实联新能源电池宿迁有限公司项目用地。占地面积约90亩（暂定），建设日处理规模10万吨（一期5万吨）的再生水厂及配套供水管网。
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	弘业集团
	
	

	40
	古楚名苑小区提升改造
	项目东至迎宾大道，西至富民大道，南至东吴路实验学校用地，北至苏州路，拟对小区屋面、储藏室防水、雨污水管网、停车位、景观绿化、强弱电线、消防安防设施、建筑外立面、公共照明、适老化设施、道路等方面进行改造
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	古楚街道
	建设局、城管分局
	

	41
	金桂花园小区改造提升
	项目东至通达大道，西至常州路，南至苏州路，北至金鸡湖路，拟对小区雨污水管网、停车位、绿化景观、强弱电线、消防安防设施、建筑外立面、公共照明、适老化设施、道路等进行改造，增加商业配套设施
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	古楚街道
	建设局、城管分局、国投集团
	

	42
	河道闸坝及运行调度系统建设工程
	拟对区内老民便河、洋大河等河道建设蓄水闸坝、溢流坝在线运行调度平台
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	
	

	43
	河西污水处理厂提质工程
	拟对污水处理出水水质进行提升，由一级A提高至四类水
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	
	

	44
	疏港大道西延段建设
	项目起于宿城区疏港大道与洋河大道交汇处，向西止于南蔡乡阳光绿苑东南角，全长约1.7公里。设计标准为一级公路，双向四车道，建设内容为道路、桥涵等工程
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	南蔡乡、资规分局
	

	45
	一支渠路建设
	项目北起醴泉路，南至南蔡乡人民路，全长约4.4公里，设计标准为二级公路，双向两车道，建设内容为道路、桥涵等工程
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	南蔡乡、资规分局
	

	46
	迎宾大道辅道连通工程
	项目北起香港路，南至三亚路，打通迎宾大道东西两侧，全长约1.4公里，拟按照原有辅道断面实施，建设内容为道路、桥涵、管道等工程
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	
	

	47
	富民大道（北京路

—南京路）改造工程
	项目北起北京路，南至南京路，全长约3.3公里，拟完善断面，新建人非共板慢行系统，建设内容为慢行系统、交安工程、绿化工程等
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	建设局
	
	

	48
	南蔡乡北大街商业开发
	项目东至民便路，西至育才路，南至北大街，北至绿都新城小区南侧，总占地面积约73亩。计划建设以两层为主，局部三到四层的商业、娱乐、餐饮、酒店、农贸等综合配套设施，主要满足居民生活娱乐活动需求
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	南蔡乡
	资规分局
	

	49
	南蔡实验学校周边道路提档升级工程
	项目位于南蔡乡，拟对南蔡实验学校周边破损的育才路、北大街等道路实施提档升级，建设内容为雨污水管网、路面、绿化、交通安全设施等
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	南蔡乡
	
	

	50
	民便路拓宽工程
	项目位于南蔡乡，北起南大街，南至发展大道，全长约3公里，拟对道路实施拓宽改造，建设内容为道路、绿化、照明、交通安全设施等
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	南蔡乡
	
	

	51
	社会治理指挥调度中心
	项目东至空地，西至发展大道，南至树仁河，北至苏州路，占地面积约32亩，总建筑面积约2万平方米，建设内容为大数据指挥中心、智慧侦查服务中心、执法办案区及巡特警大队办公及训练中心等
	开展工可研究
	开展工可研究
	开展初步设计
	开展初步设计
	公安分局
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