附件3

设计变更的条件及审批程序

第一条 变更情形。 政府投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。

（四）其他变更情形。

第二条 变更原则。 设计变更应坚持“集体研究、社会公示、专家审查、分级审批、先批后变”的原则，严格控制突破限额的设计变更。

第三条  变更审查。确需设计变更的，由提出变更的单位书面申请并经招标人、监理、施工和设计单位四家共同确认签章，涉及消防及公共安全等子项的，报行业主管部门审查；行业主管部门为项目设计变更审查的牵头受理部门，在受理设计变更申请后， 5个工作日内会同相关部门作出审查通过或不通过的决定，其中需组织专家论证的须在8个工作日内组织专家论证，专家论证所需时间不计算在上述审批时限内。

设计变更申请书应包括拟变更设计的项目名称、项目基本情况、设计变更的类别、变更的主要内容、变更的主要理由、变更图纸、预估的造价变更等主要内容。

第四条  变更审批。项目变更事项经行业部门审查合格后，由招标人按程序报批。项目变更须具有前瞻性，招标人应及时组织专家会审，论证审查通过后，采取一次打包整体报批，报批内容应列明变更项目、变更部位、变更要求及方案和金额等，原则上项目变更总金额不得超过合同价的10%，具体报批程序如下：

1、施工类项目：变更总金额在10万元以下的，由招标人报领导小组办公室审核后实施；变更总金额在10万元以上-50万元以下的，由招标人报领导小组办公室审核后，报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长同意，方可实施；变更总金额在50万元以上的，由招标人报领导小组办公室审核后，报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长、组长同意，方可实施。

如遇特殊情况，累计变更在合同价的10%以上且单项变更金额在50万元以下的，参照前款执行；累计变更超合同价的10%以上且单项变更金额在50万元以上的，由招标人报区领导小组办公室审核后，报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长、组长同意，方可实施。

2、政府采购类和产权交易类：变更总金额在5万元以下的，由招标人报领导小组办公室审核后实施；变更总金额在5万元以上-10万元以下的，由招标人报领导小组办公室审核后，报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长同意，方可实施；变更总金额在10万元以上的，由招标人会区领导小组办公室审核并报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长、组长同意，方可实施。

如遇特殊情况，累计变更在合同价的10%以上且单项变更金额在10万元以下的，参照前款执行；累计变更超合同价的10%以上且单项变更金额在10万元以上的，由招标人报区领导小组办公室审核后，报管委会分管项目领导和领导小组常务副组长、组长同意，方可实施。

第五条  变更预算调整。因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价款超工程预算的，招标人应同时报项目审批部门调整预算。

违反本条前款规定的，不得实施；已经实施的，财政不予认可其新增结算价款，并由行业主管部门追究相关单位和人员的违法违规责任。

第六条  设计变更申请审批后，招标人应及时开展设计变更的施工图设计和预算编制工作，其中按有关规定应履行施工图审查的设计变更，须经施工图审查通过后方可组织实施。

设计变更工程的勘察设计应当由项目的原勘察设计单位承担。

设计变更工程的施工一般由原施工单位承担。若同一项目报批设计变更增加造价超过10%或500万元以上的，原则上应当依据招标投标相关规定另行选择施工单位；确系与主体工程施工不可分割而需由原施工单位承包的，应由招标人在设计变更申请时一并报批。
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